


令和2年9月8日

四條畷市公共下水道整備計画（防災・安全）

四條畷市

上段：計画
下段：実績

（H27当初） （H29末） （H31末）

① 雁屋排水区におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所における整備率（％）
整備完了済箇所156箇所（H27当初）　／　計画箇所385箇所 40.00% 100.00% 100.00%

40.00% 100.00% 100.00%
鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所における整備率（％）
整備完了済箇所0箇所（H27当初）　／　計画箇所400箇所 0.00% 0.00% 34.00%

0.00% 0.00% 34.00%

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

四條畷市ホームページにて公表する。

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

A007-1 下水道 一般 四條畷市 直接 四條畷市
32.0
32.0

― 策定済

A007-2 下水道 一般 四條畷市 直接 四條畷市
7.0
7.0

― 策定済

A007-3 下水道 一般 四條畷市 直接 四條畷市
22.0
22.0

― 策定済

A007-4 下水道 一般 四條畷市 直接 四條畷市
10.0
10.0

― 策定済

合計
71.0
71.0

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計 0

番号

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計 0.0

番号

四條畷市

鴻池処理区　雁屋排水区
マンホール蓋更新

鴻池処理区内4排水区長寿
命化計画策定

鴻池処理区内　マンホール蓋更新

田原処理区老朽化対策

管路調査及び計画策定

調査及び計画策定

事業者

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 交付対象

事業者

四條畷市

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

７１.０百万円
７１.０百万円

Ａ
７１.０百万円
７１.０百万円

要素となる事業名

0%
0%Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

０百万円
０百万円

社会資本総合整備計画  事後評価書
計画の名称 重点配分対象の該当

計画の目標

管路施設（マンホール鉄蓋）長寿命化計画に基づき、鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋の更新を行うことにより、安心安全で快適な暮らしを実現する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

Ｃ
０百万円
０百万円

Ｄ
０百万円
０百万円

定量的指標の現況値及び目標値
備考

全体事業費

当初現況値 中間目標値

市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

排水区内229箇所

排水区内137箇所

番号 要素となる事業名
事業内容

四條畷市

四條畷市

費用便益比事業者 備考
（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

番号 要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

費用便益比 備考
（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

雁屋排水区におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所（385箇所）　計画箇所における整備率を40％（Ｈ２７当初）から100％（Ｈ２９末）に増加
鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所（400箇所）　計画箇所における整備率を0％（Ｈ２７当初）から34％（Ｈ３１末）に増加

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

四條畷市社会資本総合整備計画の事業に係る事後評価実施要綱に基づき評価を実施。 令和2年9月

公表の方法

効果促進事業費の割合

最終目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

Ｂ



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計 0.0

番号

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100.0%
Ⅱ定量的指標の達成状況

最終実績値 100.0%

最終目標値 34.0%

最終実績値 34.0%

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

番号 要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

費用便益比

一体的に実施することにより期待される効果 備考

備考
（延長・面積等）

事業者

目標値と実績値

目標値と実績値
に差が出た要因

・鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋の更新を行うことにより、耐用年数の延長及び浮上防止機能が加わり、安心安全で快適な暮らしを実現した。

四條畷市長寿命化計画及び四條畷市ストックマネジメント計画に基づき、引き続き鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新を行うため、四條畷市公共下水道整備計画（その２）（防災・安全）として令和２年度より
５か年の新規計画を策定した。

に差が出た要因

指標①（雁屋排
水区におけるマ
ンホール鉄蓋更
新)

指標②（鴻池処
理区におけるマ
ンホール鉄蓋更
新)

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況



（参考様式３）

平成２７年度～平成３１年度（５年間） 四條畷市

計画の名称

計画の期間

四條畷市公共下水道整備計画（防災・安全）

交付対象

A07-002 鴻池処理区内４排水区長寿命化計画策定

A07-001 鴻池処理区 雁屋排水区マンホール蓋更新

A07-004 田原処理区 老朽化対策

A07-003 鴻池処理区内マンホール蓋更新

H27,28施行

H29,30,31施行

H30 76箇所

H31 61箇所 施行

H27 78箇所

H28 67箇所

H29 84箇所 施行


