

令和6年度 発注計画表

土木工事

令和6年5月現在

	工事名(仮称)	工事場所	工期	工事内容	時期	備考
1	市道岡山13号線他道路補修工事	岡山四丁目他地内	3か月	道路補修工事	第1四半期	
2	中野本町9号線歩行空間整備工事	中野本町地内	3か月	水路蓋掛け工事	第1四半期	
3	市道砂3号線他舗装改良工事	砂四丁目地内	3か月	舗装改良工事	第1四半期	当初発注予定の市道砂8号線舗装改良工事を合併及び第1四半期へ繰上げ
4	令和6年度 市道逢阪生駒口線舗装改良工事	大字逢阪地内	3か月	舗装改良工事	第1四半期	第2四半期から第1四半期へ繰上げ
5	忍ヶ丘小学校歩道橋補修工事	岡山東五丁目地内	6か月	橋梁補修工事	第1四半期	
6	給食センター敷地内維持補修工事	西中野一丁目地内	3か月	施設維持工事他	第1四半期	第3四半期から第1四半期へ繰上げ
7	市道清滝44号線歩行空間整備工事	大字清瀧地内	3か月	水路蓋掛け工事	第2四半期	
8	市道中野清滝1号線歩行空間整備工事	清滝中町地内	3か月	道路補修工事他	第2四半期	
9	橋梁補修工事(その1)	大字清瀧他地内	6か月	橋梁補修工事	第2四半期	当初発注予定していた橋梁補修工事(その1)の箇所を削除し橋梁補修工事(その2)に記載していた工事名称を橋梁補修工事(その1)へ変更
10	橋梁補修工事(その2)	二丁通町他地内	6か月	橋梁補修工事	第2四半期	当初発注予定していた橋梁補修工事(その4)の箇所を削除し橋梁補修工事(その3)に記載していた工事名称を橋梁補修工事(その2)へ変更
11	市民グラウンド防球ネット・フェンス拡張工事	岡山東五丁目地内	3か月	施設維持工事他	第3四半期	

建築工事

12	市営住宅解体工事	南野一丁目 地内	3か月	市営住宅1戸除却工事	第1四半期	
13	市立田原中学校屋内運動場照明器具更新工事	田原台五丁目 地内	3か月	照明器具更新工事	第1四半期	
14	市立市民総合体育館屋外階段改修工事	西中野一丁目 地内	3カ月	外部舗装改修工事、防水工事等	第1四半期	第2四半期から第1四半期へ繰上げ
15	ボイラー更新工事	西中野一丁目 地内	6カ月	ボイラーの更新	第1四半期	
16	冷蔵庫・冷凍庫更新工事	西中野一丁目 地内	6カ月	冷蔵庫及び冷凍庫の更新	第1四半期	
17	蒸気配管更新工事	西中野一丁目 地内	8カ月	蒸気配管の更新	第1四半期	
18	エレベータ制御盤等更新工事	西中野一丁目 地内	10カ月	エレベータ制御盤等の更新	第1四半期	
19	厨房機器設置工事	西中野一丁目 地内	8カ月	厨房機器の更新	第1四半期	
20	四條畷南中学校跡地消防設備修繕工事	南野五丁目 地内	3カ月	消防設備保守点検業務における指摘事項の是正工事	第2四半期	
21	市立小学校貯水槽設備改修工事	市内	5カ月	消防設備保守点検業務における指摘事項の是正工事	第2四半期	
22	市立小中学校電気設備改修工事	市内	3カ月	電気設備保守点検業務における指摘事項の是正工事	第2四半期	
23	市立四條畷南小学校トイレ洋式化改修工事	中野新町 地内	3カ月	トイレ洋式化工事	第2四半期	
24	市立市民活動センター屋上防水改修工事	北出町 地内	3カ月	屋上防水改修工事	第3四半期	

25	市立市民総合体育館メインアリーナ改修工事	西中野一丁目 地内	3カ月	床改修工事、照明器具改修工事	第3四半期	
26	市立市民総合体育館防火シャッター修繕	西中野一丁目 地内	4カ月	防火シャッターの修繕	第3四半期	

下水道工事

27	大字上田原污水管布設工事	大字上田原地内	3か月	管渠布設工	第1四半期	
28	田原台三丁目管更生工事	田原台三丁目地内	6か月	管更生工	第2四半期	
29	岡山一丁目他鉄蓋取替工事	岡山一丁目他地内	5カ月	鉄蓋取替工	第2四半期	
30	南野三丁目他マンホールポンプ取替工事	南野三丁目他地内	6か月	マンホールポンプ取替工	第2四半期	当初発注施工箇所と工事名を変更
31	寒谷川浚渫工事	大字下田原地内	4か月	土砂浚渫工事	第3四半期	
32	戎川浚渫工事	大字下田原地内	3か月	土砂浚渫工事	第3四半期	

電気通信工事

33	防災行政無線操作卓更新工事	中野本町地内	6か月	防災行政無線操作卓更新工事	第2四半期	
----	---------------	--------	-----	---------------	-------	--